



环境署

SAICM/ICCM.2/5/Add.1



Distr.: General  
28 April 2009

Chinese  
Original: English

## 国际化学品管理大会

### 第二届会议

2009年5月11-15日, 日内瓦

临时议程\*项目4(e)

### 国际化学品管理战略方针的执行情况 战略方针实施工作的财政和技术资源

## 快速启动方案执行董事会在国际化学品管理大会 第二届会议上的报告

增编

### 快速启动方案执行董事会在国际化学品管理大会第二届会议上的报 告的补充\*\*

1. “快速启动方案”执行董事会在国际化学品管理大会第二届会议上所作的报告（载于文件 SAICM/ICCM.2/INF/30）于 2008 年 5 月至 12 月编制，在执行董事会第四次会议上获得通过。该报告反映了截至 2008 年 11 月的资料，尤其是关于捐款额度和信托基金项目状况的资料。本增编提供了 2008 年 12 月至 2009 年 4 月期间的更新资料。关于“快速启动方案”运作的详细补充数据载于文件 SAICM/ICCM.2/INF/30/Add.1。

2. 除了该报告中所指出的各次会议外，信托基金执行委员会还于 2009 年 4 月 16 日和 17 日在日内瓦举行了第七次会议，会议由经济合作与发展组织的

\* SAICM/ICCM.2/1。

\*\* 该报告的完整版本仅限英文版，载于文件 SAICM/ICCM.2/INF/30。报告的导言和执行摘要有联合国六种正式语文的版本，载于文件 SAICM/ICCM.2/5。

K0951680 060509 060509

为节省开支，本文件仅作少量印发。请各位代表自带所发文件与会，勿再另行索要。

Robert Visser 先生主持。执行董事会第四次会议于 2009 年 4 月 23 日和 24 日在日内瓦举行。

3. 自 2006 年以来，信托基金已收到总计约为 19,313,000 美元的认捐。经过六轮申请，信托基金执行委员会已核准总金额为 16,019,986 美元<sup>1</sup>的项目。此外，联合国环境规划署（环境署）提取百分之五的费用支出，用以支付其受托人职能的费用。所有资金发放完毕后，费用支出总计约为 796,000 美元。若将今后陆续到位的已认捐款项计算在内，截至 2009 年 4 月，信托基金的资金结余约为 2,506,000 美元，其中根据与欧洲联盟委员会达成的一项供资协议的条款，2,242,000 美元将专门用于与在非洲、加勒比和太平洋国家实施各多边环境协定相关的项目。截至 2009 年 4 月，已宣布的财政捐助和已量化的实物捐助的总金额已达到 23,690,400 美元。还以工作人员的时间和其他资源的形式，为各种方案和项目的实施提供了其它的实物捐助。

4. 在对信托基金的前六轮申请期间，秘书处收到了 185 个项目提案。继秘书处对项目提案的完整性和资格进行筛选后，信托基金执行委员会评估了 151 份申请，核准了 82 个项目，总供资额约为 16,019,986 美元。此外，还建议 51 个项目进行进一步编制，重新提交申请。经核准的项目将由 74 个国家政府和 12 个民间社会组织予以实施，并将在 76 个国家开展活动，包括 35 个最不发达国家和小岛屿发展中国家。

5. 第一轮和第二轮的项目正取得进展，若干个第一轮项目已接近尾声。一些第一轮的项目将无法按时完成，已经请求延期。大多数在第二轮和第三轮申请期间核准的项目已经启动，并且根据其工作计划和目标正不断取得进展。

6. 在编制本增编时，五轮申请中的全部 74 个已核准项目中有 46 个项目正在根据相应的协议开展，四个由环境署化学品处担任执行机构的项目不需要环境署与受援政府或组织之间签订协议，24 个项目还未确定，其实施协议有待最终达成。在未开始的项目之中，有三个项目的协议已由环境署签署，并已发送至执行机构和申请方以供签署。另外九个项目的协议草案已经制订完毕，有待执行机构或政府提供反馈。另有三项协议正在制订之中，还有九个项目还未确定，将取决于环境署和执行机构（联合国开发计划署（开发署）和世界卫生组织（卫生组织））就法律文书模板进行磋商的结果。与开发署磋商的结果是，于近期就用于未确定项目的法律文书模板达成了一致意见；与卫生组织的磋商也取得了进展，但仍未完成。对于第六轮申请中核准的八个项目，视有条件核准的项目能否满足相应条件，预计将于 2009 年末制定项目安排。

7. 2007 至 2009 年，在实现执行董事会于 2007 年通过的“快速启动方案”业务计划的各项目标方面已取得了良好进展（见文件 SAICM/ICCM.2/INF/24）。2007 年筹得资金总计 7,678,000 美元，超出了 630 万–660 万美元的目标范围。2008 年的认捐总计 5,342,000 美元，未达到 660 万–725 万美元的目标范围。迄今为止，2009 年收到的认捐共计 386,000 美元。2009 年的目标范围是 690 万–790 万美元。2006–2009 年，60%的捐助方为方案提供了一次以上的捐助，完成了业务计划关于这方面的目标。除 2007 年的四个新捐助方和 2008 年的两个新捐助方外，2009 年又有两个新的捐助方为信托基金提供了捐助。还未实现将捐助方基础扩大到包括非政府实体和工业界。

---

<sup>1</sup> 总额包括第一轮：1,966,262 美元，第二轮：1,861,841 美元，第三轮：2,232,155 美元，第四轮：3,888,505 美元，第五轮：4,071,489 美元，以及第六轮：1,999,734 美元。

8. 已向目标总数为 57 个的最不发达国家和小岛屿发展中国家中的 35 个国家，以及目标总数为 95 个的发展中国家和经济转型国家中的 74 个国家提供了信托基金支助。自通过业务计划以来，信托基金执行委员会通过包括在每轮供资中核准民间社会项目利用高达 10% 的可得资金等方式，完成了在每轮供资中发放 100% 的可得资金的目标。

---